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Skýrsla sveitarstjóra 
-Sveitarstjórnarfundur 8. nóvember 2016-  

 
Samantekt þessi þjónar þeim tilgangi að upplýsa bæjarfulltrúa Blönduósbæjar um 

verkefni sem eru í vinnslu á bæjarskrifstofu Blönduósbæjar á hverjum tíma. Listinn er 

ekki tæmandi. Frekari upplýsingar um einstök mál veitir sveitarstjóri. 

 

 Fjárhagsáætlun 2017 

Fjárhagsáætlunarvinna vegna ársins 2017 er í fullum undirbúningi og er stefnt að 

fyrri umræðu í sveitarstjórn þann 22. nóvember 2016 og þeirri síðar hálfum 

mánuði síðar eða þann 6. desember n.k  

 

 Framkvæmdir 

o Verið er að skipta um glugga að framan í efsta húshluta blokkarinnar.  

o Borist hefur lóðarumsókn um lóð ofan við Pósthúsið. Hugmyndin er að 

byggja 400-500 fm iðnaðarhúsnæði fyrir starfsemi MS á Blönduósi. 

o Verið er að leggja síðustu hönd við lagningu ljósleiðarakerfisins. Verið er 

að tengja síðustu bæina í Langadalnum og ólokið er að tengja nokkra 

brunna.  Míla áætlar að ljúka tengingum í símstöð um miðjan nóvember 

og stefnt er  á að verkið verði fulllokið um næstu mánaðarmót. Stefnt er 

að fara í útboð á sölu á ljósleiðarakerfi í dreifbýli Blönduósbæjar fyrir 

áramót. Uppgjör vegna ljósleiðaraverkefnisins er að verða lokið.  

o Framkvæmdir við brúnna halda áfram. Við lagfæringu á brúnni kom í ljós 

að steypan á suðurhluta brúarinnar er ónýt. Þetta þýðir að brjóta þarf 

þann hluta sem ónýtur er og áætlar Vegagerðin að verkið frestist um 1- 2 

mánuði vegna þessa og ljúki í janúar/febrúar.  

 

 

 


