



## Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 2. Fundur, 8. júní 2007

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt annan fund sinn föstudaginn 8. júní 2007 kl. 13:00 að Hnjúkabyggð 33, dómsal. Formaður hópsins Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum. Einar Kolbeinsson, verkefnisstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. undirskriftum.

Eyjólfur Þórarinsson kynnti þá vinnu sem þegar hafur farið fram til undirbúnings og upplýsti að fyrirtækin Verkfræðistofa Norðurlands og Raftákn ehf. á Akureyri hafa verið fengin til samstarfs og ráðgjafar. Ákveðið var að halda fljótlega fund með fulltrúum þessara aðila, sem og fulltrúa frá Stoð ehf. verkfræðistofu til að móta áframhaldandi vinnu sem miði að því að taka saman nauðsynlegar upplýsingar til að byggja á ákvarðanatöku um byggingu sundlaugar.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið.

Héðinn Sigurðsson  
Eyjólfur Þórarinsson  
Ágúst Þór Bragason

Einar Kolbeinsson