



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 10. Fundur, 19. desember 2007

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt tíunda fund sinn þriðjudaginn 19. desember 2007, kl. 15:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33,. Mæting skv. undirskriftum.

Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum. Einar Kolbeinsson ritaði fundargerð.

Fram voru lagðar nokkrar hugmyndir sem byggja á umræðum síðasta fundar. Ákveðið var að Stefán Árnason byggingarfulltrúi tæki saman þær hugmyndir sem þóttu fýsilegastar og sendi fundarmönnum. Í framhaldi af því verði þær lagðar fyrir Jón Guðmundsson arkitekt.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið kl. 16:55

Ágúst Þór Bragason, bæjarfulltrúi
Eyjólfur Þórarinsson, Verkfræðistofunni Stoð ehf.
Guðmundur Haraldsson, umsjónarmaður íþróttamiðstöðvar.
Stefán Árnason, byggingafulltrúi

Einar Kolbeinsson, verkefnisstjóri