



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 11. Fundur, 10. janúar 2008

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt ellefta fund sinn þriðjudaginn 10. janúar 2008, kl. 16:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting skv. undirskriftum.

Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum. Einar Kolbeinsson ritaði fundargerð.

Fram voru lagðar teikningar frá Jóni Guðmundssyni, arkitekt sem byggja á þeim hugmyndum sem ræddar voru á síðasta fundi hópsins. Ræddar voru þær útfærslur sem teikningarnar gera ráð fyrir. Teknar voru saman athugasemdir og Stefáni Árnasyni falið að koma þeim á framfæri við Jón Guðmundsson.

Stefnt er að því að leggja mótaðar hugmyndir fyrir bæjarstjórnarfund nk. þriðjudag. Fyrir liggur að Einar Kolbeinsson hefur hætt störfum hjá Blönduósbæ og mun því ekki starfa áfram með hópnun. Nefndin þakkar Einari vel unnin störf.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið kl. 17:40

Héðinn Sigurðsson, formaður

Einar Kolbeinsson, verkefnisstjóri

Ágúst Þór Bragason, bæjarfulltrúi

Eyjólfur Þórarinnsson, Verkfræðistofunni Stoð ehf.

Guðmundur Haraldsson, umsjónarmaður íþróttamiðstöðvar.

Stefán Árnason, byggingafulltrúi