



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 18. fundur, 12. júní 2008.

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt 18. fund sinn fimmtudaginn 12. júní 2008, kl. 8:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum.

Málefni:

1. Verkefnastaða og undirbúningur útboðs
2. Næstu skref.

Afgreiðslur:

1. Farið var yfir minnispunkta frá hönnunarfundi. Stefán og Ágúst kynntu punktana og fóru yfir forsendur sem fram komu. Verið er að leggja lokahönd á teikningar og útboðsgögn. Útboðsgögn verða tilbúin fyrir næstu mánaðarmót.
2. Hönnunarfundur verður á Akureyri 24. júní og mæta Stefán og Ágúst á fundinn.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 9.00.

Héðinn Sigurðsson
Stefán Árnason, byggingafulltrúi
Guðmundur Haraldsson, umsjónarmaður íþróttamiðstöðvar

Ágúst Þór Bragason