



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 19. fundur, 19. júní 2008.

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt 19. fund sinn fimmtudaginn 19. júní 2008, kl. 8:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum.

Málefni:

1. Verkefnastaða og undirbúningur útboðs
2. Næstu skref.

Afgreiðslur:

1. Rætt um undirbúning útboðs og undirbúning vegna breytinga á aðkomu íþróttamiðstöðvar á framkvæmdatíma.
2. Hönnunarfundur verður á Akureyri 24. júní og mæta Stefán, Guðmundur og Ágúst á fundinn.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 9.00.

Héðinn Sigurðsson

Guðmundur Haraldsson, umsjónarmaður íþróttamiðstöðvar

Ágúst Þór Bragason