



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 15. fundur, 31. mars 2008.

Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar hélt fimmtánda fund sinn mánudaginn 31. mars 2008, kl. 17:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Héðinn Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði honum.

Málefni:

1. Uppdrættir Jóns Guðmundssonar arkitekt
2. Staða verka og tímasetningar

Afgreiðslur:

1. Farið var yfir upplýsingar um stærðir og efnistöku í sundlaugarbyggingunni. Aðilar eru sammála um að stærð kjallararýmis verði í samræmi við fyrri ákvarðanir. Rætt um að fá tilboð í tvöfalda rennibraut. Stefáni falið að vinna að kostnaðarmati í samræmi við ofangreindar ákvarðanir.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 17.40.

Héðinn Sigurðsson, formaður

Ágúst Þór Bragason, bæjarfulltrúi

Guðmundur Haraldsson, umsjónarmaður íþróttamiðstöðvar

Stefán Árnason, byggingafulltrúi