



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 1. júlí 2009.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar miðvikudaginn 1. júlí 2009, kl. 13:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Málefni:

1. Staða mála.
2. Önnur mál.

Afgreiðslur:

- 1) Farið var yfir stöðuna og rætt um næstu skref. Nefndin leggur áherslu á að hefja framkvæmdir sem fyrst við annan áfanga. Rætt um að undirbúa og afla tilboða í tækjabúnað og hreinsikerfi.
- 2) Önnur mál voru ekki færð til bókar

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 14.00.

Héðinn Sigurðsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason