



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 23. júlí 2009.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar fimmtudaginn 23. júlí 2009, kl. 10:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Málefni:

1. Staða mála.
2. Önnur mál.

Afgreiðslur:

- 1) Búið er að semja um kaup á flísum og verið að vinna að samningum um vinnu við flísalögnina.
- 2) Önnur mál.
 - a) Lagt fram tilboð í málun/rykbindingu á sundlaugarkjallaranum. Samþykkt að taka tilboðinu og framkvæma það strax.
 - b) Rætt um framkvæmdir á lóð.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 11.00.

Héðinn Sigurðsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason