



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 27. ágúst 2009.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar fimmtudaginn 27. ágúst 2009, kl. 8:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Málefni:

1. Staða mála.
2. Önnur mál.

Afgreiðslur:

- 1) Framkvæmdir við sundlaugina ganga vel og verið að ljúka við einangrun útveggja á uppsteiptum byggingum. Hafist verður handa við klæningar utan á vegg á næstu dögum. Þá er byggingu burðarvirkis á líkamsræktarsalnum langt komin og verið að loka þakinu þar yfir. Flísarnar á sundlaugina eru komnar og mun vinna við þær hefjast innan skamms.
- 2) Önnur mál.
 - a) Rætt um næstu skref og undirbúning þeirra áfanga.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 9.30.

Héðinn Sigurðsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason