



## Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 7. janúar 2010.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar fimmtudaginn 7. janúar 2010, kl. 10:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum. Ágúst Þór Bragason setti fundin og stjórnaði honum.

### Málefni:

1. Staða mála.
2. Staða á hönnun á lokaáfangi.
3. Önnur mál.

### Afgreiðslur:

- 1) Farið var yfir framkvæmdastöðu og ákveðið að skoða það betur á næsta fundi
- 2) Farið var yfir fyrirbyggjandi hönnunargögn vegna lokaáfangi. Arkitekt mun koma til næsta fundar og verður þá farið nánar yfir þá liði.
- 3) Önnur mál.
  - a) Samþykkt að taka tilboði frá S. Hermann í dælur og sandsúr.
  - b) Samþykkt að taka tilboði frá Vatnslausnum í klór og kolsýruframleiðslutæki sem framleiðir klórinn og kolsýru úr salti í stað þess að keypt sé tilbúin klór og kolsýra.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 11.30.

Valgarður Hilmarsson  
Guðmundur Haraldsson  
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason