



## Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 7. apríl 2010.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar miðvikudaginn 7. apríl 2010, kl. 9:00 að Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.  
Ágúst Þór Bragason setti fundinn og stjórnaði honum.

### Málefni:

1. Verkstaða ýmissa verkþátta.
2. Önnur mál.

### Afgreiðslur:

#### 1. Verkstaða ýmissa verkþátta:

- Farið yfir staðsetningu á bunustút í vaðlauginni.
  - Farið yfir staðsetningu á lyftu fyrir fatlaða í sundlaugina.
  - Rætt um útisturtu og nýjar tillögur að útliti hennar.
  - Ákveðið að hafa hurð af tengigangi inn í nýja búningsklefan.
  - Rætt um að hanna þurfi snjógildru vegna loftræstiinntaka í þreksal. VN kemur með tillögu.
2. Önnur mál.
    - Rætt um fataskápa, handrið um potta og ýmsan annan frágang.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 10.00.

Valgarður Hilmarsson  
Guðmundur Haraldsson  
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason