



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 31. mars 2010.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar miðvikuudaginn 31. mars 2010, kl. 9:00 í Íþróttamiðstöðinni. Mæting er samkvæmt undirskriftum. Ágúst Þór Bragason setti fundinn og stjórnaði honum.

Málefni:

1. Verkstaða ýmissa verkþátta.
2. Önnur mál.

Afgreiðslur:

1. Verkstaða ýmissa verkþátta:

- Farið yfir tillögur að skápum í búningsklefa. Samþykkt að semja við Stíganda um að smíða skápa í búningsklefana á grundvelli fyrirbyggjandi tilboðs.
 - Rætt um aðgangsstýringar. Samþykkt að miða við eitt hlið og annað fyrir fatlaða. Hægt verður að bæta við öðru hliði síðar ef þörf er á.
2. Önnur mál.
 - Farið um framkvæmdasvæðið og skoðuð staða á einstökum framkvæmdum.
 - Verið er að ljúka lagfæringum á eldra anddyri og verður það málað áður en skólastarf hefst að nýju eftir páska. Ákveðið var að skipta um öll ljós í eldra anddyri og setja upp innfeld ljós.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 10.00.

Valgarður Hilmarsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason